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регионального проекта

Информационная инфраструктура (Свердловская область)

1. Основные положения

Информационная инфраструктура (Свердловская область)Наименование регионального проекта

Краткое наименование регионального

проекта

Информационная инфраструктура

(Свердловская область)

Срок реализации

проекта

01.01.2019 31.12.2024

Куратор регионального проекта Ионин Д.А. Заместитель Губернатора Свердловской области

Пономарьков М.Я.Руководитель регионального проекта Министр

Мальцев Д.А.Администратор регионального проекта

начальник отдела развития информационно-

телекоммуникационной индустрии и связи Департамента

информатизации и связи Свердловской области

Связь с государственными программами

(комплексными программами) Российской

Федерации (далее - государственные

программы)

1

Государственная программа

Направление

(подпрограмма)

Государственная программа Свердловской области "Развитие

системы образования и реализация молодежной политики в

Свердловской области до 2025 года"

Подпрограмма "Реализация национальной программы

"Цифровая экономика Российской Федерации" в Свердловской

области"

2

Государственная программа

Направление

(подпрограмма)

Государственная программа Свердловской области

«Информационное общество Свердловской области до 2024

года»

-
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2. Показатели регионального проекта

№

п/п

Показатели регионального

проекта

Период, годБазовое значение

ГодЗначение 20232019 2020 2022

Единица

измерения

(по

ОКЕИ)

20242018

Информацион

ная система

(источник

данных)

Уровень

показате

ля

2021

2030

(Справ

очно)

2025

(Справ

очно)

1 Создание необходимой телекоммуникационной инфраструктуры для обеспечения широкополосным доступом к сети Интернет социально значимых

объектов, а также эффективного и безопасного использования ими онлайн сервисов

1.1.

Доля социально значимых

объектов, имеющих

широкополосный доступ к

информационнотелекоммуни

кационной сети «Интернет» в

соответствии с

утвержденными

требованиями

51,0000 2020

0,0000 0,0000 51,0000 100,000

0

100,000

0

100,000

0

100,000

0

ПроцентФП -

--

1.2.

Доля государственных и

муниципальных

образовательных

организаций, реализующих

программы начального

общего, основного общего,

среднего общего и среднего

профессионального

образования, в учебных

классах которых обеспечена

возможность беспроводного

широкополосного доступа к

информационнотелекоммуни

кационной «Интернет» по

технологии WiFi

0,0000 2020

0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 6,4600 100,000

0

100,000

0

ПроцентФП -

--

1.3.

Доля судебных участков

0,0000 2020

0,0000 0,0000 0,0000 100,000

0

100,000

0

100,000

0

100,000

0

ПроцентРП -

--
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№

п/п

Показатели регионального

проекта

Период, годБазовое значение

ГодЗначение 20232019 2020 2022

Единица

измерения

(по

ОКЕИ)

20242018

Информацион

ная система

(источник

данных)

Уровень

показате

ля

2021

2030

(Справ

очно)

2025

(Справ

очно)

мировых судей

Свердловской области, на

которых обеспечено

формирование и

функционирование

необходимой

информационно-

технологической и

телекоммуникационной

инфраструктуры для

организации защищенного

межведомственного

электронного

взаимодействия, приема

исковых заявлений,

направляемых в электронном

виде, и организации участия

в заседаниях мировых судов

Свердловской области в

режиме видео-конференц-

связи
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3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2022 году

№ п/п Показатели регионального проекта

Плановые значения по месяцам

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

На конец

2022 года

Уровень

показателя

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 Создание необходимой телекоммуникационной инфраструктуры для обеспечения широкополосным доступом к сети Интернет социально значимых

объектов, а также эффективного и безопасного использования ими онлайн сервисов

1.1. Доля социально значимых объектов, имеющих

широкополосный доступ к

информационнотелекоммуникационной сети

«Интернет» в соответствии с утвержденными

требованиями

100,0

000

100,0

000

100,0

000

100,0

000

100,0

000

100,0

000

Процент 100,0000

100,0

000

100,0

000

100,0

000

100,0

000

100,0

000

ФП

1.2. Доля государственных и муниципальных

образовательных организаций, реализующих

программы начального общего, основного

общего, среднего общего и среднего

профессионального образования, в учебных

классах которых обеспечена возможность

беспроводного широкополосного доступа к

информационнотелекоммуникационной

«Интернет» по технологии WiFi

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

Процент 6,4600

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

ФП
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4. Результаты регионального проекта

Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

1

Создание необходимой телекоммуникационной инфраструктуры для обеспечения широкополосным доступом к сети Интернет социально значимых

объектов, а также эффективного и безопасного использования ими онлайн сервисов

1.1

На участках мировых

судей обеспечено

формирование и

функционирование

необходимой

информационно-

технологической и

телекоммуникационн

ой инфраструктуры

для организации

защищенного

межведомственного

электронного

взаимодействия,

приема исковых

заявлений,

направляемых в

электронном виде, и

организации участия

в заседаниях мировых

судов в режиме

видеоконференцсвяз

Условн

ая

единиц

а

- - - 1,0

000

1,0

000

В рамках

результата

планируется

предоставление и

распределение

субсидий из

федерального

бюджета бюджетам

субъектов

Российской

Федерации в целях

софинансирования

расходных

обязательств

субъектов

Российской

Федерации,

возникающих при

реализации

региональных

проектов на

обеспечение

мероприятий по

Оказание

услуг

(выполне

ние

работ)

0,0000 2020

- -1,0

000

1,0

000

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

и.. Нарастающий итог

формированию и

функционировани

ю необходимой

информационно-

технологической и

телекоммуникацио

нной

инфраструктуры на

участках мировых

судей для

организации

защищенного

межведомственног

о электронного

взаимодействия,

приема исковых

заявлений,

направляемых в

электронном виде,

и организации

участия в

заседаниях

мировых судов в

режиме

видеоконференцсв

язи.

В 2021 году

планируется
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

реализация

мероприятий по

обеспечению на

всех участках

мировых судей,

заявленных

субъектами

Российской

Федерации в

установленном

порядке,

защищенного

подключения к

сети

Государственной

автоматизированно

й системы

Российской

Федерации

«Правосудие», а

также организации

защищенного

межведомственног

о электронного

взаимодействия;

В 2022-2024 годах

– планируется

реализация
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

мероприятий,

направленных на

формирование и

обеспечение

функционирования

необходимой

информационно-

технологической и

телекоммуникацио

нной

инфраструктуры на

всех участках

мировых судей,

заявленных

субъектами

Российской

Федерации в

установленном

порядке, для

организации

защищенного

межведомственног

о электронного

взаимодействия,

приема исковых

заявлений,

направляемых в

электронном виде,



9

Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

и организации

участия в

заседаниях

мировых судов в

режиме

видеоконференцсв

язи.

1.2

В государственных

(муниципальных)

образовательных

организациях,

реализующих

программы общего

образования, в

соответствии с

утвержденным

стандартом

сформирована ИТ-

инфраструктура для

обеспечения в

помещениях

безопасного доступа к

государственным,

муниципальным и

иным

информационным

системам, а также к

Процен

т

- - - 0,0

000

6,4

600

 В рамках

результата

предусмотрено

выделение

субсидий

бюджетам

субъектов

Российской

Федерации для

создания

инфраструктуры

для обеспечения

беспроводного

доступа к

информационно-

телекоммуникацио

нной сети

«Интернет» в

общеобразовательн

ых организациях

Оказание

услуг

(выполне

ние

работ)

0,0000 2020

- -100

,00

00

100

,00

00

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

сети Интернет. .

Нарастающий итог

Российской

Федерации и

выполнения работ

по их оснащению

оборудованием в

целях создания

условий для

применения

электронного

обучения и

дистанционных

образовательных

технологий в

соответствии со

стандартом

оснащения

общеобразовательн

ых организаций.

 В 2021 году

утвержден

стандарт

оснащения

общеобразовательн

ых организаций,

утверждены

правила

предоставления

субсидий и
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

предоставлены

субсидии

бюджетам

субъектов

Российской

Федерации на

выполнение

проектных работ

по созданию

инфраструктуры в

общеобразовательн

ых организациях в

целях создания

условий для

применения

электронного

обучения и

дистанционных

образовательных

технологий в

соответствии со

стандартом

оснащения.

 В 2022 году

на предоставление

субсидии

бюджетам

субъектов
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

Российской

Федерации на

выполнение

проектных работ и

работ по созданию

инфраструктуры в

общеобразовательн

ых организациях в

целях создания

условий для

применения

электронного

обучения и

дистанционных

образовательных

технологий в

соответствии со

стандартом

оснащения в целях

создания условий

для применения

электронного

обучения и

дистанционных

образовательных

технологий в

соответствии со

стандартом



13

Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

оснащения.

В 2023 году

предоставлены

субсидии

бюджетам

субъектов

Российской

Федерации на

выполнение

проектных работ и

работ по созданию

инфраструктуры в

общеобразовательн

ых организациях .

В 2024

году предоставлен

ы субсидии

бюджетам

субъектов

Российской

Федерации на

выполнение

проектных работ и

работ по созданию

инфраструктуры в

общеобразовательн

ых организациях в

целях создания



14

Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

условий для

применения

электронного

обучения и

дистанционных

образовательных

технологий в

соответствии со

стандартом

оснащения.

1.3

Оказано содействие в

подключении к сети

Интернет (за счет

средств федерального

бюджета) социально

значимых объектов,

расположенных на

территории

Свердловской

области.

Нарастающий итог

Процен

т

- - - 100

,00

00

-

Все социально

значимые объекты,

расположенные на

территории

Свердловской

области,

подключены к сети

Интернет.

Оказание

услуг

(выполне

ние

работ)

51,0000 2020

- -- -

-

1.4

Субъектами

Российской

Федерации

Штука

- - - - 1,0

000

 В субъектах

Российской

Федерации

Оказание

услуг

(выполне

0,0000 2021

- -- -

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

реализованы

мероприятия по

созданию и

организации работы

единой службы

оперативной помощи

гражданам по номеру

«122»

развернуты

виртуальные

автоматические

телефонные

станции с набором

функций

виртуальных

контакт-центров и

достигнуто

количество

оборудованных

рабочих мест

операторов

Системы-122.

на 2022 год - 82

виртуальных АТС

ние

работ)
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5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

0

0

№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

1 Создание необходимой телекоммуникационной инфраструктуры для обеспечения широкополосным доступом к сети Интернет социально

значимых объектов, а также эффективного и безопасного использования ими онлайн сервисов0

В государственных (муниципальных)

образовательных организациях,

реализующих программы общего

образования, в соответствии с

утвержденным стандартом сформирована

ИТ-инфраструктура для обеспечения в

помещениях безопасного доступа к

государственным, муниципальным и

иным информационным системам, а также

к сети Интернет.

1.1

159 272,400,00 0,000,00 0,00 1 097 013,70937 741,30

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.1.1.

159 272,400,00 0,000,00 0,00 1 097 013,70937 741,30

бюджет субъекта1.1.1.1.

159 272,400,00 0,000,00 0,00 1 097 013,70937 741,30

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.1.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.1.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

На участках мировых судей обеспечено

формирование и функционирование

необходимой информационно-

технологической и

телекоммуникационной инфраструктуры

для организации защищенного

межведомственного электронного

взаимодействия, приема исковых

заявлений, направляемых в электронном

1.2

155 464,900,00 64 959,730,00 28 230,60 276 885,8328 230,60
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

виде, и организации участия в заседаниях

мировых судов в режиме

видеоконференцсвязи.

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.2.1.

155 464,900,00 64 959,730,00 28 230,60 276 885,8328 230,60

бюджет субъекта1.2.1.1.

155 464,900,00 64 959,730,00 28 230,60 276 885,8328 230,60

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.2.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.2.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Субъектами Российской Федерации

реализованы мероприятия по созданию и

организации работы единой службы

оперативной помощи гражданам по

номеру «122»

1.3

14 892,600,00 0,000,00 0,00 14 892,600,00

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.3.1.

14 892,600,00 0,000,00 0,00 14 892,600,00

бюджет субъекта1.3.1.1.

14 892,600,00 0,000,00 0,00 14 892,600,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.3.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.3.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:

0,00 0,00 64 959,73 329 629,90

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, из них:

965 971,90 28 230,60 1 388 792,13

0,00 329 629,900,00 64 959,73 965 971,90 28 230,60 1 388 792,13

Бюджеты территориальных государственных

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



18

№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

внебюджетных фондов (бюджеты ТФОМС)

Бюджеты государственных внебюджетных фондов

Российской, всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 Внебюджетные источники , всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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6. Помесячный план исполнения бюджета Свердловская область в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на

финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2022 году

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец

2022 года

(тыс. рублей)

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 Создание необходимой телекоммуникационной инфраструктуры для обеспечения широкополосным доступом к сети Интернет социально значимых

объектов, а также эффективного и безопасного использования ими онлайн сервисов

1.1. В государственных (муниципальных)

образовательных организациях,

реализующих программы общего

образования, в соответствии с

утвержденным стандартом

сформирована ИТ-инфраструктура для

обеспечения в помещениях безопасного

доступа к государственным,

муниципальным и иным

информационным системам, а также к

сети Интернет.

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

159 272,40

0,000,000,000,000,00

1.2. На участках мировых судей обеспечено

формирование и функционирование

необходимой информационно-

технологической и

телекоммуникационной инфраструктуры

для организации защищенного

межведомственного электронного

взаимодействия, приема исковых

заявлений, направляемых в электронном

виде, и организации участия в

заседаниях мировых судов в режиме

видеоконференцсвязи.

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

155 464,90

0,000,000,000,000,00
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№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец

2022 года

(тыс. рублей)

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1.3. Субъектами Российской Федерации

реализованы мероприятия по созданию и

организации работы единой службы

оперативной помощи гражданам по

номеру «122»

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

14 892,60

0,000,000,000,000,00

ИТОГО:

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

329 629,90

0,000,000,000,000,00
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

Информационная инфраструктура

(Свердловская область)

План реализации регионального проекта

0

0

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1

Создание необходимой телекоммуникационной инфраструктуры для обеспечения широкополосным доступом к сети Интернет социально значимых

объектов, а также эффективного и безопасного использования ими онлайн сервисов

1.1

Результат "В государственных

(муниципальных)

образовательных организациях,

реализующих программы общего

образования, в соответствии с

утвержденным стандартом

сформирована ИТ-

инфраструктура для обеспечения

в помещениях безопасного

доступа к государственным,

муниципальным и иным

информационным системам, а

также к сети Интернет. "

 В рамках результата

предусмотрено выделение

субсидий бюджетам

субъектов Российской

Федерации для создания

инфраструктуры для

обеспечения беспроводного

доступа к информационно-

телекоммуникационной

сети «Интернет» в

общеобразовательных

организациях Российской

Федерации и выполнения

работ по их оснащению

оборудованием в целях

создания условий для

применения электронного

обучения и дистанционных

образовательных

технологий в соответствии

со стандартом оснащения

общеобразовательных

Биктуганов

Ю.И.

01.01.2021 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Данные

Министерств

а образования

и

молодежной

политики

Свердловско

й области

Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

организаций.

 В 2021 году утвержден

стандарт оснащения

общеобразовательных

организаций, утверждены

правила предоставления

субсидий и предоставлены

субсидии бюджетам

субъектов Российской

Федерации на выполнение

проектных работ по

созданию инфраструктуры

в общеобразовательных

организациях в целях

создания условий для

применения электронного

обучения и дистанционных

образовательных

технологий в соответствии

со стандартом оснащения.

 В 2022 году

на предоставление

субсидии бюджетам

субъектов Российской

Федерации на выполнение

проектных работ и работ по

созданию инфраструктуры

в общеобразовательных

организациях в целях

создания условий для

применения электронного
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

обучения и дистанционных

образовательных

технологий в соответствии

со стандартом оснащения в

целях создания условий для

применения электронного

обучения и дистанционных

образовательных

технологий в соответствии

со стандартом оснащения.

В 2023 году предоставлены

субсидии бюджетам

субъектов Российской

Федерации на выполнение

проектных работ и работ по

созданию инфраструктуры

в общеобразовательных

организациях .

В 2024 году предоставлены

субсидии бюджетам

субъектов Российской

Федерации на выполнение

проектных работ и работ по

созданию инфраструктуры

в общеобразовательных

организациях в целях

создания условий для

применения электронного

обучения и дистанционных

образовательных

технологий в соответствии
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

со стандартом оснащения.

1.1.1

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000

Акт Акт сдачи-приемки

оказанных услуг

-

Биктуганов

Ю.И.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

04 --

1.1.2

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок",

значение: 0.0000

Прочий тип документа

План-график закупок

-

Биктуганов

Ю.И.

31.12.2022

03 05 --

1.1.3

Контрольная точка "Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок", значение:

0.0000

Прочий тип документа

Реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок

-

Биктуганов

Ю.И.

31.12.2022

04 06 --

1.1.4

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг", значение: 0.0000

Акт Акт сдачи-приемки

оказанных услуг

-

Биктуганов

Ю.И.

31.12.2022

05 07 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.1.5

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту",

значение: 0.0000

Прочий тип документа

Платежное поручение

-

Биктуганов

Ю.И.

31.12.2022

06 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.6

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов"

Отчет Отчет об

использовании

межбюджетных

трансфертов

-

Биктуганов

Ю.И.

31.12.2022

07 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.7

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Акт Акт сдачи-приемки

оказанных услуг

-

Биктуганов

Ю.И.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

1.1.8

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок"

Прочий тип документа

План-график закупок

-

Биктуганов

Ю.И.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.9

Контрольная точка "Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок"

Прочий тип документа

Реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок

-

Биктуганов

Ю.И.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.10

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

Акт Акт сдачи-приемки

оказанных услуг

-

Биктуганов

Ю.И.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.11

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

Прочий тип документа

Платежное поручение

-

Биктуганов

Ю.И.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.12

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов"

Отчет Отчет об

использовании

межбюджетных

трансфертов

-

Биктуганов

Ю.И.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.1.13

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Акт Акт сдачи-приемки

оказанных услуг

-

Биктуганов

Ю.И.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.14

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок"

Прочий тип документа

План-график закупок

-

Биктуганов

Ю.И.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.15

Контрольная точка "Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок"

Прочий тип документа

Реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок

-

Биктуганов

Ю.И.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

1.1.16

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

Акт Акт сдачи-приемки

оказанных услуг

-

Биктуганов

Ю.И.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.17

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

Прочий тип документа

Платежное поручение

-

Биктуганов

Ю.И.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.18

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов"

Отчет Отчет об

использовании

межбюджетных

трансфертов

-

Биктуганов

Ю.И.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2

Результат "На участках мировых

судей обеспечено формирование

и функционирование

необходимой информационно-

технологической и

телекоммуникационной

инфраструктуры для организации

защищенного

межведомственного

электронного взаимодействия,

приема исковых заявлений,

направляемых в электронном

виде, и организации участия в

заседаниях мировых судов в

режиме видеоконференцсвязи."

В рамках результата

планируется

предоставление и

распределение субсидий из

федерального бюджета

бюджетам субъектов

Российской Федерации в

целях софинансирования

расходных обязательств

субъектов Российской

Федерации, возникающих

при реализации

региональных проектов на

обеспечение мероприятий

по формированию и

функционированию

необходимой

информационно-

технологической и

телекоммуникационной

инфраструктуры на

участках мировых судей для

организации защищенного

Пономарьков

М.Я.

01.01.2021 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Сведения

Министерств

а цифрового

развития и

связи

Сверловской

области

Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

межведомственного

электронного

взаимодействия, приема

исковых заявлений,

направляемых в

электронном виде, и

организации участия в

заседаниях мировых судов в

режиме

видеоконференцсвязи.

В 2021 году планируется

реализация мероприятий по

обеспечению на всех

участках мировых судей,

заявленных субъектами

Российской Федерации в

установленном порядке,

защищенного подключения

к сети Государственной

автоматизированной

системы Российской

Федерации «Правосудие», а

также организации

защищенного

межведомственного

электронного

взаимодействия;

В 2022-2024 годах –

планируется реализация

мероприятий,

направленных на
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

формирование и

обеспечение

функционирования

необходимой

информационно-

технологической и

телекоммуникационной

инфраструктуры на всех

участках мировых судей,

заявленных субъектами

Российской Федерации в

установленном порядке, для

организации защищенного

межведомственного

электронного

взаимодействия, приема

исковых заявлений,

направляемых в

электронном виде, и

организации участия в

заседаниях мировых судов в

режиме

видеоконференцсвязи.

1.2.1

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000

Акт Акт сдачи-приемки

оказанных услуг

-

Пономарьков

М.Я.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Акт сдачи-

приемки

оказанных

услуг

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

точкам

и

отсутст

вует

точкам

и

отсутст

вует

1.2.2

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Акт Акт сдачи-приемки

оказанных услуг

-

Пономарьков

М.Я.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Акт сдачи-

приемки

оказанных

услуг

-

1.2.3

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Акт Акт сдачи-приемки

оказанных услуг

-

Пономарьков

М.Я.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Акт сдачи-

приемки

оказанных

услуг

-

1.2.4

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Акт Акт сдачи-приемки

оказанных услуг

-

Пономарьков

М.Я.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

Взаимо

связь с

иными

Акт сдачи-

приемки

оказанных

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

услуг

1.3

Результат "Оказано содействие в

подключении к сети Интернет (за

счет средств федерального

бюджета) социально значимых

объектов, расположенных на

территории Свердловской

области"

Все социально значимые

объекты, расположенные на

территории Свердловской

области, подключены к сети

Интернет.

Пономарьков

М.Я.

01.01.2021 31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Сводные

сведения о

подключении

социально

значимых

объектов на

территории

Свердловско

й области в

рамках

исполнения

государствен

ных

контрактов

Нет

1.3.1

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000

Акт Акт сдачи-приемки

оказанных услуг

-

Пономарьков

М.Я.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Акт сдачи-

приемки

оказанных

услуг

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

1.4

Результат "Субъектами

Российской Федерации

реализованы мероприятия по

созданию и организации работы

единой службы оперативной

помощи гражданам по номеру

«122» "

 В субъектах Российской

Федерации развернуты

виртуальные

автоматические телефонные

станции с набором функций

виртуальных контакт-

центров и достигнуто

количество оборудованных

рабочих мест операторов

Системы-122.

на 2022 год - 82

виртуальных АТС

Пономарьков

М.Я.

01.01.2022 31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Данные

Министерств

а цифрового

развития и

связи

Свердловско

й области

Нет

1.4.1

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000

 

-

Пономарьков

М.Я.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--



Участники регионального проекта

0

36

Фамилия, инициалыРоль в региональном проекте№ п/п

Непосредственный

руководитель

Должность

Занятость в проекте

(процентов)

1 Руководитель регионального

проекта

Пономарьков М. Я. Министр - 10

2 Администратор регионального

проекта

Мальцев Д. А. начальник отдела развития

информационно-

телекоммуникационной

индустрии и связи

Департамента

информатизации и связи

Свердловской области

- 10

В государственных (муниципальных) образовательных организациях, реализующих программы общего образования, в соответствии с утвержденным

стандартом сформирована ИТ-инфраструктура для обеспечения в помещениях безопасного доступа к государственным, муниципальным и иным

информационным системам, а также к сети Интернет.

3 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Биктуганов Ю. И. Министр образования и

молодежной политики

Свердловской области

Креков П. В. 5

4 Участник регионального

проекта

Биктуганов Ю. И. Министр образования и

молодежной политики

Свердловской области

Креков П. В. 5

На участках мировых судей обеспечено формирование и функционирование необходимой информационно-технологической и телекоммуникационной

инфраструктуры для организации защищенного межведомственного электронного взаимодействия, приема исковых заявлений, направляемых в

электронном виде, и организации участия в заседаниях мировых судов в режиме видеоконференцсвязи.

5 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Пономарьков М. Я. Министр - 10

Оказано содействие в подключении к сети Интернет (за счет средств федерального бюджета) социально значимых объектов, расположенных на

территории Свердловской области

6 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Пономарьков М. Я. Министр - 10



7 Участник регионального

проекта

Биктуганов Ю. И. Министр образования и

молодежной политики

Свердловской области

Креков П. В. 5

8 Участник регионального

проекта

Кудрявцев А. Н. Министр общественной

безопасности свердловской

области

Куйвашев Е. В. 5

9 Участник регионального

проекта

Карлов А. А. Министр Креков П. В. 5

Субъектами Российской Федерации реализованы мероприятия по созданию и организации работы единой службы оперативной помощи гражданам по

номеру «122»

10 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Пономарьков М. Я. Министр - 10


