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	2. Показатели регионального проекта
	

	№ п/п
	Показатели регионального проекта
	Уровень показателя
	Единица измерения 
(по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Период, год
	Информационная система (источник данных)
	

	
	
	
	
	Значение
	Дата
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
(Справочно)
	2030
(Справочно)
	
	

	1
	Дети в возрасте от полутора до трех лет имеют возможность получать дошкольное образование.
	

	1.1.
	Среднее время ожидания места для получения дошкольного образования детьми в возрасте от 1,5 до 3 лет
	ФП
	Месяц
	3,70
	01.01.2020
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	3,7000
	3,7000
	3,7000
	0,0000
	-
	-
	-
	

	1.2.
	Количество дополнительно созданных мест с целью обеспечения дошкольным образованием детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в текущем календарном году
	ФП
	Тысяча мест
	0,41
	01.01.2020
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	3,0020
	3,1220
	3,6800
	0,0000
	-
	-
	-
	

	1.3.
	Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет
	ФП
	Процент
	80,47
	01.01.2018
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	98,0300
	99,6700
	99,8700
	0,0000
	-
	-
	-
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	3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2021   году
	

	№ п/п
	Показатели регионального проекта
	Уровень показателя
	Единица измерения 
(по ОКЕИ)
	Плановые значения по месяцам
	На конец 2021  года
	

	
	
	
	
	01.02
	01.03
	01.04
	01.05
	01.06
	01.07
	01.08
	01.09
	01.10
	01.11
	01.12
	
	

	1
	Дети в возрасте от полутора до трех лет имеют возможность получать дошкольное образование.
	

	1.1.
	Среднее время ожидания места для получения дошкольного образования детьми в возрасте от 1,5 до 3 лет
	ФП
	Месяц
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	3,7000
	

	1.2.
	Количество дополнительно созданных мест с целью обеспечения дошкольным образованием детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в текущем календарном году
	ФП
	Тысяча мест
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	3,0020
	

	1.3.
	Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет
	ФП
	Процент
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	98,0300
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	4. Результаты регионального проекта

	№ п/п

	Наименование результата
	Региональный проект
	Единица измерения 
(по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Период, год
	Характеристика результата
	Тип результата
	

	
	
	
	
	Значение
	Дата
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025 (Справочно)
	2030 (Справочно)
	
	
	

	1
	Дети в возрасте от полутора до трех лет имеют возможность получать дошкольное образование.
	

	1.1
	Создано не менее 90 тыс. дополнительных мест, в том числе с обеспечением необходимых условий пребывания детей с ОВЗ и детей-инвалидов, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, для детей в возрасте до трех лет за счет средств федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и 
	-
	ТЫС МЕСТ
	0
	-
	-
	0.405
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	Создано не менее 405 дополнительных мест, в том числе с обеспечением необходимых условий пребывания детей с ОВЗ и детей-инвалидов, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, для детей в возрасте до трех лет за счет средств федерального бюджета, бюджетов 

	Строительство (реконструкция, техническое перевооружение, приобретение) объекта недвижимого имущества
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	№ п/п

	Наименование результата
	Региональный проект
	Единица измерения 
(по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Период, год
	Характеристика результата
	Тип результата
	

	
	
	
	
	Значение
	Дата
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025 (Справочно)
	2030 (Справочно)
	
	
	

	
	местных бюджетов с учетом приоритетности региональных программ субъектов Российской Федерации, в том числе входящих в состав Дальневосточного и Северо-Кавказского федеральных округов. . Нарастающий итог
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	субъектов Российской Федерации и местных бюджетов 


	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.2
	Созданы дополнительные места, в том числе с обеспечением необходимых условий пребывания детей с ОВЗ и детей-инвалидов, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным 
	-
	ТЫС МЕСТ
	0
	-
	-
	-
	1.685
	2.345
	2.345
	2.615
	-
	-
	-
	 Создано не менее 2230 дополнительных мест, в том числе с обеспечением необходимых условий пребывания детей с ОВЗ и детей-инвалидов, в организациях, осуществляющих образовательную 

	Строительство (реконструкция, техническое перевооружение, приобретение) объекта недвижимого 
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	№ п/п

	Наименование результата
	Региональный проект
	Единица измерения 
(по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Период, год
	Характеристика результата
	Тип результата
	

	
	
	
	
	Значение
	Дата
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025 (Справочно)
	2030 (Справочно)
	
	
	

	
	программам дошкольного образования, для детей в возрасте от полутора до трех лет за счет средств федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов с учетом приоритетности региональных программ субъектов Российской Федерации, в том числе входящих в состав Дальневосточного и Северо-Кавказского федеральных округов. Нарастающий итог
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	деятельность по образовательным программам дошкольного образования, для детей в возрасте от полутора до трех лет за счет средств федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов 


	имущества

	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.3
	Созданы дополнительные 
	-
	МЕСТ
	0
	-
	-
	-
	120
	132
	120
	288
	-
	-
	-
	Создание дополнительных 

	Обеспечение 
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	№ п/п

	Наименование результата
	Региональный проект
	Единица измерения 
(по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Период, год
	Характеристика результата
	Тип результата
	

	
	
	
	
	Значение
	Дата
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025 (Справочно)
	2030 (Справочно)
	
	
	

	
	места в субъектах Российской Федерации для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет любой направленности в организациях, осуществляющих образовательную деятельность (за исключением государственных и муниципальных), и у индивидуальных предпринимателей, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, в том числе адаптированным, и присмотр и уход за детьми. Нарастающий итог
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет любой направленности в организациях, осуществляющих образовательную деятельность (за исключением государственных и муниципальных), и у индивидуальных предпринимателей, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, в том числе адаптированным, и присмотр и уход за детьми позволит:
- повысить доступность дошкольного образования;


	реализации федерального проекта (результата федерального проекта)
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	№ п/п

	Наименование результата
	Региональный проект
	Единица измерения 
(по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Период, год
	Характеристика результата
	Тип результата
	

	
	
	
	
	Значение
	Дата
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025 (Справочно)
	2030 (Справочно)
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	- удовлетворить актуальный спрос населения в дошкольном образовании и присмотре и уходе за детьми;
- создать потенциальную возможность для выхода на работу экономически активных родителей (законных представителей), имеющих детей дошкольного возраста;
- сохранить позитивные тенденции роста рождаемости за счет повышения социальной стабильности путем гарантированного 
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	№ п/п

	Наименование результата
	Региональный проект
	Единица измерения 
(по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Период, год
	Характеристика результата
	Тип результата
	

	
	
	
	
	Значение
	Дата
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025 (Справочно)
	2030 (Справочно)
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	доступного дошкольного образования и услуг по присмотру и уходу за детьми от 1,5 до 3 лет, а также повышения материально-финансовой состоятельности семей.

	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.4
	Созданы дополнительные места в дошкольных организациях для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет за счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов (без софинансирования из федерального бюджета и за 
	-
	ТЫС МЕСТ
	-
	-
	-
	1.22
	1.22
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	
	Строительство (реконструкция, техническое перевооружение, приобретение) объекта недвижимого имущества
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	№ п/п

	Наименование результата
	Региональный проект
	Единица измерения 
(по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Период, год
	Характеристика результата
	Тип результата
	

	
	
	
	
	Значение
	Дата
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025 (Справочно)
	2030 (Справочно)
	
	
	

	
	исключением дополнительных мест, создание которых предусматривается в рамках исполнения подпункта «б» пункта 9 Правил предоставления и распределения иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета на создание дополнительных мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет и подпункта «б» пункта 9 Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета на создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет), тыс. мест, 
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	№ п/п

	Наименование результата
	Региональный проект
	Единица измерения 
(по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Период, год
	Характеристика результата
	Тип результата
	

	
	
	
	
	Значение
	Дата
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025 (Справочно)
	2030 (Справочно)
	
	
	

	
	нарастающим итогом. Нарастающий итог
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Развитие инфраструктуры занятости и внедрение организационных и технологических инноваций с использованием цифровых и платформенных решений в целях поддержки уровня занятости населения
	

	2.1
	Количество центров занятости населения в субъектах Российской Федерации, в которых реализуются или реализованы проекты по модернизации
	-
	ЕД
	16
	31.12.2019
	-
	-
	-
	2
	3
	4
	5
	-
	-
	Количество центров занятости населения в субъектах Российской Федерации, в которых реализуются или реализованы проекты по модернизации - не менее 320 к концу 2024 года

	Обеспечение реализации федерального проекта (результата федерального проекта)
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	0
0
	
	

	5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

	

	
	

	№ п/п
	Наименование результата и источники финансирования
	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)
	Всего
(тыс. рублей)
	

	
	
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	
	

	1

	Дети в возрасте от полутора до трех лет имеют возможность получать дошкольное образование.0

	

	1.1
	Создано не менее 90 тыс. дополнительных мест, в том числе с обеспечением необходимых условий пребывания детей с ОВЗ и детей-инвалидов, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, для детей в возрасте до трех лет за счет средств федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов с учетом приоритетности региональных программ субъектов Российской Федерации, в том числе входящих в состав Дальневосточного и Северо-Кавказского федеральных округов. 
	308 334,70
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	308 334,70
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.1.
	Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего
	308 334,70
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	308 334,70
	

	1.1.1.1.
	бюджет субъекта
	294 530,90
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	294 530,90
	

	1.1.1.1.1.4.
	местным бюджетам
	294 530,90
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	294 530,90
	

	1.1.1.2.
	Свод бюджетов Муниципальных образований
	308 334,70
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	308 334,70
	

	1.1.3.
	Внебюджетные источники, всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	1.2
	Созданы дополнительные места, в том числе с обеспечением необходимых 
	931 973,50
	1 087 382,60
	0,00
	179 318,00
	230 834,90
	0,00
	2 429 509,00
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	№ п/п
	Наименование результата и источники финансирования
	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)
	Всего
(тыс. рублей)
	

	
	
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	
	

	
	условий пребывания детей с ОВЗ и детей-инвалидов, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, для детей в возрасте от полутора до трех лет за счет средств федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов с учетом приоритетности региональных программ субъектов Российской Федерации, в том числе входящих в состав Дальневосточного и Северо-Кавказского федеральных округов
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.2.1.
	Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего
	931 973,50
	1 087 382,60
	0,00
	179 318,00
	230 834,90
	0,00
	2 429 509,00
	

	1.2.1.1.
	бюджет субъекта
	886 403,00
	1 087 382,60
	0,00
	137 936,90
	177 565,30
	0,00
	2 289 287,80
	

	1.2.1.1.1.
	в том числе: межбюджетные трансферты
	0,00
	916 458,30
	0,00
	137 936,90
	177 565,30
	0,00
	1 231 960,50
	

	1.2.1.1.1.4.
	местным бюджетам
	664 994,20
	916 458,30
	0,00
	137 936,90
	177 565,30
	0,00
	1 896 954,70
	

	1.2.1.2.
	Свод бюджетов Муниципальных образований
	710 564,70
	916 458,30
	0,00
	179 318,00
	230 834,90
	0,00
	2 037 175,90
	

	1.2.3.
	Внебюджетные источники, всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	1.3
	Созданы дополнительные места в субъектах Российской Федерации для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет любой направленности в организациях, осуществляющих образовательную 
	0,00
	14 805,40
	16 288,90
	14 808,00
	35 539,30
	0,00
	81 441,60
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	№ п/п
	Наименование результата и источники финансирования
	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)
	Всего
(тыс. рублей)
	

	
	
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	
	

	
	деятельность (за исключением государственных и муниципальных), и у индивидуальных предпринимателей, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, в том числе адаптированным, и присмотр и уход за детьми
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.3.1.
	Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего
	0,00
	14 805,40
	16 288,90
	14 808,00
	35 539,30
	0,00
	81 441,60
	

	1.3.1.1.
	бюджет субъекта
	0,00
	14 805,40
	16 288,90
	14 808,00
	35 539,30
	0,00
	81 441,60
	

	1.3.3.
	Внебюджетные источники, всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	2

	0

	

	2.1
	Созданы дополнительные места, в том числе с обеспечением необходимых условий пребывания детей с ОВЗ и детей-инвалидов, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, для детей в возрасте от полутора до трех лет (только за счет средств областного бюджета) 
	0,00
	352 939,20
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	352 939,20
	

	2.1.1.
	Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего
	0,00
	352 939,20
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	352 939,20
	

	2.1.1.1.
	бюджет субъекта
	0,00
	243 431,20
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	243 431,20
	

	2.1.1.1.1.
	в том числе: межбюджетные трансферты
	0,00
	206 937,30
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	206 937,30
	

	2.1.1.1.
	местным бюджетам
	0,00
	206 937,30
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	206 937,30
	

	16
	

	№ п/п
	Наименование результата и источники финансирования
	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)
	Всего
(тыс. рублей)
	

	
	
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	
	

	1.4.
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.1.1.2.
	Свод бюджетов Муниципальных образований
	0,00
	316 445,30
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	316 445,30
	

	2.1.3.
	Внебюджетные источники, всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	3

	Развитие инфраструктуры занятости и внедрение организационных и технологических инноваций с использованием цифровых и платформенных решений в целях поддержки уровня занятости населения0

	

	3.1
	Количество центров занятости населения в субъектах Российской Федерации, в которых реализуются или реализованы проекты по модернизации
	0,00
	0,00
	1 960,00
	1 991,00
	6 495,10
	0,00
	10 446,10
	

	3.1.1.
	Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего
	0,00
	0,00
	1 960,00
	1 991,00
	6 495,10
	0,00
	10 446,10
	

	3.1.1.1.
	бюджет субъекта
	0,00
	0,00
	1 960,00
	1 991,00
	6 495,10
	0,00
	10 446,10
	

	3.1.3.
	Внебюджетные источники, всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:
	1 240 308,20
	1 455 127,20
	18 248,90
	196 117,00
	272 869,30
	0,00
	3 182 670,60
	

	консолидированный бюджет субъекта
Российской Федерации, из них:
	1 240 308,20
	1 455 127,20
	18 248,90
	196 117,00
	272 869,30
	0,00
	3 182 670,60
	

	Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты ТФОМС)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской, всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	 Внебюджетные источники , всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
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	ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту регионального проекта
	

	
	Содействие занятости на территории Свердловской области
	

	0
0
	
	

	План реализации регионального проекта
	

	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	

	1
	Дети в возрасте от полутора до трех лет имеют возможность получать дошкольное образование.

	1.1

	Результат "Создано не менее 90 тыс. дополнительных мест, в том числе с обеспечением необходимых условий пребывания детей с ОВЗ и детей-инвалидов, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, для детей в возрасте до трех лет за счет средств федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов с учетом приоритетности региональных программ субъектов Российской Федерации, в том числе входящих в состав Дальневосточного и Северо-Кавказского федеральных округов. "

	-

	31.12.2019

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Биктуганов Ю.И.

	Создано не менее 405 дополнительных мест, в том числе с обеспечением необходимых условий пребывания детей с ОВЗ и детей-инвалидов, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, для детей в возрасте до трех лет за счет средств федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов 


	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.1
	Контрольная точка "Контрольная точка не задана"

	-
	-

	Взаимосвязь с иными результатами и контрол

	Взаимосвязь с иными результатами и контрол
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	

	
	
	
	
	ьными точками отсутствует

	ьными точками отсутствует

	
	
	

	1.2

	Результат "Созданы дополнительные места, в том числе с обеспечением необходимых условий пребывания детей с ОВЗ и детей-инвалидов, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, для детей в возрасте от полутора до трех лет за счет средств федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов с учетом приоритетности региональных программ субъектов Российской Федерации, в том числе входящих в состав Дальневосточного и Северо-Кавказского федеральных округов"

	-

	31.12.2023

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Биктуганов Ю.И.

	 Создано не менее 2230 дополнительных мест, в том числе с обеспечением необходимых условий пребывания детей с ОВЗ и детей-инвалидов, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, для детей в возрасте от полутора до трех лет за счет средств федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов 


	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.2.1
	Контрольная точка "Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию"

	-
	27.12.2020

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками 

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками 

	Волков М.М.
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	

	
	
	
	
	отсутствует

	отсутствует

	
	
	

	1.2.2
	Контрольная точка "Введено 11 дошкольных образовательных организаций на 2230 мест"

	-
	31.12.2020

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Биктуганов Ю.И.

	 Достижение 100% доступности дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет

	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.2.3
	Контрольная точка "Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию"

	-
	31.12.2022

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Биктуганов Ю.И.

	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.2.4
	Контрольная точка "Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию"

	-
	31.12.2023

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными 

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными 

	Биктуганов Ю.И.
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	

	
	
	
	
	точками отсутствует

	точками отсутствует

	
	
	

	1.3

	Результат "Созданы дополнительные места в субъектах Российской Федерации для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет любой направленности в организациях, осуществляющих образовательную деятельность (за исключением государственных и муниципальных), и у индивидуальных предпринимателей, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, в том числе адаптированным, и присмотр и уход за детьми"

	-

	31.12.2023

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Биктуганов Ю.И.

	Создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет любой направленности в организациях, осуществляющих образовательную деятельность (за исключением государственных и муниципальных), и у индивидуальных предпринимателей, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, в том числе адаптированным, и присмотр и уход за детьми позволит:
- повысить доступность дошкольного образования;
- удовлетворить актуальный спрос населения в дошкольном образовании и присмотре и уходе за детьми;
- создать потенциальную возможность для выхода на работу экономически активных родителей (законных представителей), имеющих детей дошкольного возраста;
- сохранить позитивные тенденции 
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	роста рождаемости за счет повышения социальной стабильности путем гарантированного доступного дошкольного образования и услуг по присмотру и уходу за детьми от 1,5 до 3 лет, а также повышения материально-финансовой состоятельности семей.

	

	1.3.1
	Контрольная точка "Обеспечено проведение отбора частных образовательных организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, в том числе адаптированным, и присмотр и уход за детьми, в которых будут созданы дополнительные места в субъектах Российской Федерации для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет любой направленности"

	-
	01.10.2020

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Биктуганов Ю.И.

	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.3.2
	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг исполнения соглашения о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирование расходных обязательств Свердловской области, возникающих при реализации 

	-
	01.11.2020

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам

	Биктуганов Ю.И.
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	

	
	государственных программ субъектов Российской Федерации, связанных с реализацией мероприятий по созданию в субъектах Российской Федерации дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет любой направленности в организациях, осуществляющих образовательную деятельность (за исключением государственных и муниципальных), и у индивидуальных предпринимателей, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, в том числе адаптированным, и присмотр и уход за детьми, в рамках реализации государственной программы Российской Федерации "Развитие образования""

	
	
	и отсутствует

	и отсутствует

	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.3.3
	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу "

	-
	31.12.2020

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками 

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками 

	Биктуганов Ю.И.
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	

	
	
	
	
	отсутствует

	отсутствует

	
	
	

	1.3.4
	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"

	-
	31.12.2020

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Биктуганов Ю.И.

	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.3.5
	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта, обработка и формирование заключений на отчеты, представляемые участниками федерального проекта в рамках мониторинга реализации федерального проекта (результата федерального проекта)"

	-
	31.12.2020

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.3.6
	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации о реализации федерального проекта 

	-
	31.12.2020

	Взаимосвязь с иными 

	Взаимосвязь с иными 
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	

	
	сформирован (в части результата федерального проекта)"

	
	
	результатами и контрольными точками отсутствует

	результатами и контрольными точками отсутствует

	
	
	

	1.3.7
	Контрольная точка "Обеспечена подготовка для утверждения паспорта федерального проекта (запроса на изменение паспорта федерального проекта) (в части результата федерального проекта)"

	-
	31.12.2020

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.3.8
	Контрольная точка "Обеспечено заключение соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта (в части результата федерального проекта)"

	-
	31.12.2020

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.4

	Результат "Созданы дополнительные 

	-

	31.12.2020

	Взаимо

	Взаимо

	Биктуганов 
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	

	
	места в дошкольных организациях для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет за счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов (без софинансирования из федерального бюджета и за исключением дополнительных мест, создание которых предусматривается в рамках исполнения подпункта «б» пункта 9 Правил предоставления и распределения иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета на создание дополнительных мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет и подпункта «б» пункта 9 Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета на создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет), тыс. мест, нарастающим итогом"

	
	
	связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Ю.И.

	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.4.1
	Контрольная точка "Контрольная точка не задана"

	-
	-

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутст

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутст
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	

	
	
	
	
	вует

	вует

	
	
	

	2
	Развитие инфраструктуры занятости и внедрение организационных и технологических инноваций с использованием цифровых и платформенных решений в целях поддержки уровня занятости населения

	2.1

	Результат "Количество центров занятости населения в субъектах Российской Федерации, в которых реализуются или реализованы проекты по модернизации"

	31.12.2019

	31.12.2024

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Антонов Д.А.

	Количество центров занятости населения в субъектах Российской Федерации, в которых реализуются или реализованы проекты по модернизации - не менее 320 к концу 2024 года

	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.1.1
	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта, обработка и формирование заключений на отчеты, представляемые участниками федерального проекта в рамках мониторинга реализации федерального проекта (результата федерального проекта)"

	-
	31.12.2021

	02

	04

	Антонов Д.А.

	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.1.2
	Контрольная точка "Обеспечен 

	-
	31.12.2021

	03

	Взаимо

	Антонов Д.А.

	
	

	27
	

	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	

	
	мониторинг реализации о реализации федерального проекта сформирован (в части результата федерального проекта)"

	
	
	
	связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	
	
	

	2.1.3
	Контрольная точка "Обеспечено заключение соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта (в части результата федерального проекта)"

	-
	31.12.2021

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	03

	Антонов Д.А.

	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.1.4
	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"

	-
	31.12.2021

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Антонов Д.А.
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	

	2.1.5
	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"

	-
	31.12.2021

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Антонов Д.А.

	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.1.6
	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"

	-
	31.12.2021

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Антонов Д.А.

	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.1.7
	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"

	-
	31.12.2021

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутст

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутст

	Антонов Д.А.

	
	

	29
	

	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	

	
	
	
	
	вует

	вует

	
	
	

	2.1.8
	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта, обработка и формирование заключений на отчеты, представляемые участниками федерального проекта в рамках мониторинга реализации федерального проекта (результата федерального проекта)"

	-
	31.12.2022

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Антонов Д.А.

	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.1.9
	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"

	-
	31.12.2022

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Антонов Д.А.

	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.1.10
	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации о реализации федерального проекта сформирован (в части результата 

	-
	31.12.2022

	Взаимосвязь с иными результ

	Взаимосвязь с иными результ

	Антонов Д.А.
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	

	
	федерального проекта)"

	
	
	атами и контрольными точками отсутствует

	атами и контрольными точками отсутствует

	
	
	

	2.1.11
	Контрольная точка "Обеспечено заключение соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта (в части результата федерального проекта)"

	-
	31.12.2022

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Антонов Д.А.

	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.1.12
	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"

	-
	31.12.2022

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Антонов Д.А.

	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.1.13
	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, 

	-
	31.12.2022

	Взаимосвязь с 

	Взаимосвязь с 

	Антонов Д.А.

	
	

	31
	

	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	

	
	выполненных работ, оказанных услуг"

	
	
	иными результатами и контрольными точками отсутствует

	иными результатами и контрольными точками отсутствует

	
	
	

	2.1.14
	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"

	-
	31.12.2022

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Антонов Д.А.

	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.1.15
	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"

	-
	31.12.2023

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Антонов Д.А.
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	

	2.1.16
	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта, обработка и формирование заключений на отчеты, представляемые участниками федерального проекта в рамках мониторинга реализации федерального проекта (результата федерального проекта)"

	-
	31.12.2023

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Антонов Д.А.

	 

	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.1.17
	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"

	-
	31.12.2023

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Антонов Д.А.

	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.1.18
	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"

	-
	31.12.2023

	Взаимосвязь с иными результатами и контрол

	Взаимосвязь с иными результатами и контрол

	Антонов Д.А.
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	

	
	
	
	
	ьными точками отсутствует

	ьными точками отсутствует

	
	
	

	2.1.19
	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"

	-
	31.12.2023

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Антонов Д.А.

	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.1.20
	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации о реализации федерального проекта сформирован (в части результата федерального проекта)"

	-
	31.12.2023

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Антонов Д.А.

	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.1.21
	Контрольная точка "Обеспечено заключение соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации 

	-
	31.12.2023

	Взаимосвязь с иными результ

	Взаимосвязь с иными результ

	Антонов Д.А.
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	

	
	регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта (в части результата федерального проекта)"

	
	
	атами и контрольными точками отсутствует

	атами и контрольными точками отсутствует

	
	
	

	2.1.22
	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"

	-
	31.12.2024

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Антонов Д.А.

	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.1.23
	Контрольная точка "Обеспечено заключение соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта (в части результата федерального проекта)"

	-
	31.12.2024

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Антонов Д.А.

	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.1.24
	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации о 

	-
	31.12.2024

	Взаимосвязь с 

	Взаимосвязь с 

	Антонов Д.А.
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	

	
	реализации федерального проекта сформирован (в части результата федерального проекта)"

	
	
	иными результатами и контрольными точками отсутствует

	иными результатами и контрольными точками отсутствует

	
	
	

	2.1.25
	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"

	-
	31.12.2024

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Антонов Д.А.

	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.1.26
	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта, обработка и формирование заключений на отчеты, представляемые участниками федерального проекта в рамках 

	-
	31.12.2024

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Антонов Д.А.
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	

	
	мониторинга реализации федерального проекта (результата федерального проекта)"

	
	
	
	
	
	
	

	2.1.27
	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"

	-
	31.12.2024

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Антонов Д.А.

	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.1.28
	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"

	-
	31.12.2024

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Антонов Д.А.
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	Участники регионального проекта

	

	№ п/п
	Роль в региональном проекте
	Фамилия, инициалы
	Должность
	Непосредственный руководитель
	Занятость в проекте
(процентов)
	

	1
	Руководитель регионального проекта
	Антонов Д. А.
	Директор Департамента по труду и занятости Свердловской области
	Чемезов О. Л.
	10
	

	2
	Администратор регионального проекта
	Малютина И. А.
	Заместитель Директора Департамента по труду и занятости населения Свердловской области
	Антонов Д. А.
	5
	

	Количество центров занятости населения в субъектах Российской Федерации, в которых реализуются или реализованы проекты по модернизации

	

	3
	Ответственный за достижение результата регионального проекта
	Антонов Д. А.
	Директор Департамента по труду и занятости Свердловской области
	Чемезов О. Л.
	10
	

	Создано не менее 90 тыс. дополнительных мест, в том числе с обеспечением необходимых условий пребывания детей с ОВЗ и детей-инвалидов, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, для детей в возрасте до трех лет за счет средств федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов с учетом приоритетности региональных программ субъектов Российской Федерации, в том числе входящих в состав Дальневосточного и Северо-Кавказского федеральных округов. 

	

	4
	Ответственный за достижение результата регионального проекта
	Биктуганов Ю. И.
	Министр образования и молодежной политики Свердловской области
	Креков П. В.
	5
	

	5
	Участник регионального проекта
	Биктуганов Ю. И.
	Министр образования и молодежной политики Свердловской области
	Креков П. В.
	5
	

	6
	Участник регионального проекта
	Волков М. М.
	Министр строительства и развития инфраструктуры Свердловской области
	Швиндт С. В.
	5
	

	Созданы дополнительные места, в том числе с обеспечением необходимых условий пребывания детей с ОВЗ и детей-инвалидов, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, для детей в возрасте от полутора до трех лет за счет средств федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов с учетом приоритетности региональных программ субъектов Российской Федерации, в том числе входящих в состав Дальневосточного и Северо-Кавказского федеральных округов

	

	7
	Ответственный за достижение 
	Биктуганов Ю. И.
	Министр образования и 
	Креков П. В.
	5
	

	
	результата регионального проекта
	
	молодежной политики Свердловской области
	
	
	

	8
	Участник регионального проекта
	Биктуганов Ю. И.
	Министр образования и молодежной политики Свердловской области
	Креков П. В.
	5
	

	9
	Участник регионального проекта
	Волков М. М.
	Министр строительства и развития инфраструктуры Свердловской области
	Швиндт С. В.
	5
	

	Созданы дополнительные места в субъектах Российской Федерации для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет любой направленности в организациях, осуществляющих образовательную деятельность (за исключением государственных и муниципальных), и у индивидуальных предпринимателей, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, в том числе адаптированным, и присмотр и уход за детьми

	

	10
	Ответственный за достижение результата регионального проекта
	Биктуганов Ю. И.
	Министр образования и молодежной политики Свердловской области
	Креков П. В.
	5
	

	Созданы дополнительные места в дошкольных организациях для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет за счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов (без софинансирования из федерального бюджета и за исключением дополнительных мест, создание которых предусматривается в рамках исполнения подпункта «б» пункта 9 Правил предоставления и распределения иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета на создание дополнительных мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет и подпункта «б» пункта 9 Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета на создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет), тыс. мест, нарастающим итогом

	

	11
	Ответственный за достижение результата регионального проекта
	Биктуганов Ю. И.
	Министр образования и молодежной политики Свердловской области
	Креков П. В.
	5
	

	Созданы дополнительные места, в том числе с обеспечением необходимых условий пребывания детей с ОВЗ и детей-инвалидов, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, для детей в возрасте от полутора до трех лет (только за счет средств областного бюджета) 

	

	12
	Ответственный за достижение результата регионального проекта
	Биктуганов Ю. И.
	Министр образования и молодежной политики Свердловской области
	Креков П. В.
	5
	



