
О результатах проверки использования субсидий на реализацию 

мероприятий по модернизации школьных систем образования и обновление 

материально-технической базы в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность исключительно по адаптированным 

основным общеобразовательным программам в государственном бюджетном 

общеобразовательном учреждении Свердловской области «Ачитская школа-

интернат, реализующая адаптированные основные общеобразовательные 

программы» 

 

Отделом финансово-юридического контроля и реализации проектов 

государственно-частного партнерства Министерства образования и молодежной 

политики Свердловской области (далее – Министерство образования) проведена 

проверка использования субсидий на реализацию мероприятий по модернизации 

школьных систем образования и обновление материально-технической базы  

в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно 

по адаптированным основным общеобразовательным программам  

в государственном бюджетном общеобразовательном учреждении Свердловской 

области «Ачитская школа-интернат, реализующая адаптированные основные 

общеобразовательные программы» (далее – школа), на основании Плана 

контрольных мероприятий отдела финансового контроля и аудита в отношении 

получателей бюджетных средств и государственных организаций Свердловской 

области, подведомственных Министерству образования и молодежной политики 

Свердловской области, на 2023 год и приказа Министерства образования  

и молодежной политики Свердловской области от 11.01.2023 № 5-И «О проведении 

документарно-выездной проверки использования субсидий на реализацию 

мероприятий по модернизации школьных систем образования и обновление 

материально-технической базы в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность исключительно по адаптированным основным 

общеобразовательным программам в государственном бюджетном 

общеобразовательном учреждении Свердловской области «Ачитская школа-

интернат, реализующая адаптированные основные общеобразовательные 

программы» (в редакции от 08.02.2023 № 26-И). 

В ходе контрольного мероприятия установлено, что школой допущено 

нарушение условий соглашений, заключенных с Министерством образования,  

в части сроков реализации мероприятий, а также правомерности расходования 

бюджетных средств. 

Кроме того, школой допущено нарушение требований Федерального закона 

от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и Федерального 

закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», что влечет риск 

привлечения к административной ответственности. 

Также в ходе контрольного мероприятия установлено, что при проведении 

ремонтных работ со стороны школы и подрядной организации нарушены условия 

договора на выполнение ремонтных работ. 


