


ПРИНЯТ

На заседании Координационного совета
по вопросам организации реализации
федеральных государственных
образовательных стандартов общего
образования в Свердловской области
18 ноября 2022 года

Председатель Координационного совета

 Ю.И. Биктутанов

План мероприятий («дорожная карта») введения и реализации обновленных федеральных государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего общего образования в Свердловской области на 2023 год

Номер строки	Мероприятия	Срок исполнения	Участники
1	2	3	4
1.	Нормативное обеспечение введения и реализации обновленных федеральных государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего общего образования (далее - ФГОС НОО, ФГОС ООО и ФГОС СОО)		
2.	Региональный уровень		
3.	Разработка и утверждение плана-графика введения и реализации обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО и ФГОС СОО в Свердловской области на 2023 год	IV квартал 2022 года	Министерство образования и молодежной политики Свердловской области (далее – Министерство образования), ГАОУ ДПО СО «Институт развития образования» (далее – ГАОУ ДПО СО «ИРО»)

1	2	3	4
4.	Планирование деятельности Координационного совета по вопросам организации реализации федеральных государственных образовательных стандартов общего образования в Свердловской области (далее - Координационный совет) и регионального учебно-методического объединения по общему образованию (далее – РУМО) по введению и реализации обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО и ФГОС СОО в Свердловской области	I квартал 2023 года	Координационный совет, РУМО
5.	Проведение мониторинга условий реализации обновленных федеральных государственных образовательных стандартов общего образования в общеобразовательных организациях, расположенных на территории Свердловской области (далее – ОО)	I–IV кварталы 2023 года	ГАОУ ДПО СО «ИРО»
6.	Муниципальный уровень		
7.	Разработка и утверждение плана-графика введения и реализации обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО и ФГОС СОО в муниципальном образовании, расположенном на территории Свердловской области (далее – МО) 2023 г.	I квартал 2023 года	орган местного самоуправления, осуществляющий управление в сфере образования (далее – МОУО)
8.	Институциональный уровень		
9.	Разработка (корректировка) и утверждение плана-графика (сетевое графика, дорожной карты) введения и реализации обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО и ФГОС СОО	I квартал 2023 года	ОО
10.	Разработка локальных актов, устанавливающих требования по созданию и использованию материально-технических условий реализации основных образовательных программ в соответствии с ФГОС СОО	I квартал 2023 года	ОО
11.	Обеспечение соответствия нормативной базы ОО требованиям ФГОС СОО (цели образовательного процесса, режим занятий, финансирование, материально-техническое обеспечение и иное)	I–II кварталы 2023 года	ОО
12.	Обеспечение доступности использования информационно-методических ресурсов для участников образовательной деятельности	I–II кварталы 2023 года	ОО

1	2	3	4
13.	Научно-методическое сопровождение введения ФГОС НОО, ФГОС ООО и ФГОС СОО		
14.	Региональный уровень		
15.	Проведение рабочих совещаний по вопросам организации взаимодействия общеобразовательных организаций, организации дополнительного образования детей, учреждений культуры и спорта, обеспечивающих реализацию основных образовательных программ (далее – ООП) начального общего, основного общего и среднего общего образования	I квартал 2023 года	Министерство образования
16.	Проведение информационно-образовательного семинара «Вектор образования ИРО»	I–IV кварталы 2023 года	ГАОУДПО СО «ИРО»
17.	Научно-методическое сопровождение методических объединений и профессиональных сообществ по вопросам введения и реализации обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО и ФГОС СОО	I–IV кварталы 2023 года	РУМО
18.	Осуществление общественно-профессиональной экспертизы учебно-методических материалов педагогических и руководящих работников по вопросам введения и реализации обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО и ФГОС СОО	I–IV кварталы 2023 года	РУМО
19.	Проведение информационно-методического дня «Реализация обновленных ФГОС: проблемы, опыт, решения», включая проведение дискуссионной площадки для муниципальных команд по обмену опытом работы по формированию мотивации обучающихся на выбор профиля обучения	IV квартал 2023 года	ГАОУДПО СО «ИРО»
20.	Проведение консультаций для педагогов ОО по вопросам введения и реализации обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО и ФГОС СОО	I–IV кварталы 2023 года	ГАОУДПО СО «ИРО»
21.	Проведение вебинаров и семинаров по вопросам введения и реализации обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО и ФГОС СОО, в том числе с учетом особенностей осуществления предпрофильной и профильной подготовки обучающихся	I–IV кварталы 2023 года	ГАОУДПО СО «ИРО»
22.	Проведение Всероссийской научно-практической конференции «Преподавание предметных областей «ОРКСЭ» и «ОДНКНР»: ценностные основания, методика и практика»	II квартал 2023 года	ГАОУДПО СО «ИРО»
23.	Муниципальный уровень		
24.	Проведение комплексного анализа реализации в ОО ФГОС НОО и ФГОС ООО (условия) и готовности ОО к введению ФГОС СОО	I–II кварталы 2023 года	МОУО

1	2	3	4
25.	Обеспечение консультационной методической поддержки педагогов по вопросам реализации ООП НОО, ООО и СОО в соответствии с ФГОС НОО, ФГОС ООО и ФГОС СОО	I-II кварталы 2023 года	МОУО
26.	Реализация системы мониторинга образовательных потребностей (запросов) обучающихся и родителей (законных представителей), представителей предприятий реального сектора экономики, расположенных на территории муниципального образования, для проектирования учебных планов ООП НОО, ООО и СОО в части, формируемой участниками образовательных отношений, и планов внеурочной деятельности	II квартал 2023 года	МОУО
27.	Отбор и распространение лучших муниципальных практик реализации ФГОС НОО и ФГОС ООО в ОО	I-IV кварталы 2023 года	МОУО
28.	Институциональный уровень		
29.	Проведение анализа имеющихся в ОО условий и ресурсного обеспечения реализации образовательных программ СОО действующим нормам и требованиям	I квартал 2023 года	ОО
30.	Формирование рабочей группы по анализу и изменению ООП, постановка задач по изменению рабочих программ	I квартал 2023 года	ОО
31.	Обеспечение координации участников образовательных отношений, организационных структур образовательной организации по подготовке к введению ФГОС СОО	I-II кварталы 2023 года	МОУО
32.	Создание внутришкольной системы методической поддержки педагогических работников, обеспечивающей сопровождение реализации ФГОС НОО, ФГОС ООО и ФГОС СОО; разработка плана методической работы	I-II кварталы 2023 года	ОО
33.	Привлечение органов общественно-государственного управления образовательной организацией к разработке и реализации плана-графика (сетового графика, дорожной карты) введения и реализации ФГОС НОО, ФГОС ООО и ФГОС СОО в ОО, включая проектирование ООП среднего общего образования	I-II кварталы 2023 года	ОО
34.	Комплектование библиотек образовательных организации учебной и учебно-методической литературой под ФГОС начального общего, основного общего и среднего общего образования	I-IV кварталы 2023 года	ОО
35.	Организация работы по психолого-педагогическому сопровождению введения и реализации ФГОС НОО, ФГОС ООО и ФГОС СОО	I-II кварталы 2023 года	ОО

1	2	3	4
36.	Кадровое обеспечение введения и реализации обновленного ФГОС НОО, ФГОС ООО и ФГОС СОО		
37.	Региональный уровень		
38.	Обеспечение повышения квалификации педагогических и руководящих работников по вопросам введения и реализации обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС СОО	I–IV кварталы 2023 года	ГАОУДПО СО «ИРО»
39.	Муниципальный уровень		
40.	Корректировка плана-графика поэтапного повышения квалификации педагогических работников и руководителей ОО в связи с введением и реализацией ФГОС НОО, ФГОС ООО и ФГОС СОО	I квартал 2023 года	МОУО
41.	Анализ кадрового состава ОО для постепенного перехода на обучение по обновленным ФГОС СОО	I–II кварталы 2023 года	МОУО
42.	Проведение диагностики образовательных потребностей и профессиональных дефицитов педагогических работников в условиях перехода на обновленные ФГОС НОО, ФГОС ООО и ФГОС СОО	I–II кварталы 2023 года	МОУО
43.	Институциональный уровень		
44.	Корректировка плана-графика повышения квалификации педагогических работников и руководителей ОО в связи с введением и реализацией ФГОС НОО, ФГОС ООО и ФГОС СОО	I квартал 2023 года	ОО
45.	Разработка плана работы внутришкольных методических объединений с учетом образовательных потребностей и профессиональных дефицитов педагогических работников по вопросам введения и реализации ФГОС НОО, ФГОС ООО и ФГОС СОО	I–II кварталы 2023 года	ОО
46.	Приведение в соответствие с требованиями ФГОС СОО штатного расписания	I–II кварталы 2023 года	ОО
47.	Информационное обеспечение введения ФГОС НОО, ФГОС ООО и ФГОС СОО		
48.	Региональный уровень		
49.	Информирование педагогической и родительской общественности через средства массовой информации о подготовке, ходе и успешных практиках введения и реализации ФГОС НОО, ФГОС ООО и ФГОС СОО	I–IV кварталы 2023 года	Министерство образования, ГАОУ ДПО СО «ИРО»
50.	Организация информационно-просветительской работы с родителями, представителями СМИ, общественностью по вопросам функциональной грамотности	I–IV кварталы 2023 года	Министерство образования, ГАОУ ДПО СО «ИРО»

1	2	3	4
51.	Продвижение в СМИ и социальных сетях мероприятий и информационных материалов по вопросам введения и реализации обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО и ФГОС СОО	I–IV кварталы 2023 года	Министерство образования, ГАОУ ДПО СО «ИРО»
52.	Организация публичной отчетности образовательных организаций о ходе введения и реализации обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО и ФГОС СОО	I–IV кварталы 2023 года	Министерство образования
53.	Размещение методических материалов на портале региональной сетевой методической службы «Педсовет66» в разделе «Методическое объединение педагогов по освоению технологий развития функциональной грамотности обучающихся»	I–IV кварталы 2023 года	ГАОУДПО СО «ИРО»
54.	Размещение методических материалов на портале региональной сетевой методической службы «Педсовет66» по введению и реализации обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО и ФГОС СОО; организация форума по проблемам введения и реализации обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО и ФГОС СОО	I–IV кварталы 2023 года	ГАОУДПО СО «ИРО»
55.	Муниципальный уровень		
56.	Информирование педагогической и родительской общественности о ходе реализации ФГОС НОО, ФГОС ООО в ОО	I–II кварталы 2023 года	МОУО
57.	Информирование педагогической и родительской общественности о ходе введения ФГОС СОО	I–II кварталы 2023 года	МОУО
58.	Организация публичной отчетности ОО о ходе реализации ФГОС НОО, ФГОС ООО и ходе введения ФГОС СОО	I–IV кварталы 2023 года	МОУО
59.	Институциональный уровень		
60.	Проведение собраний/советов для родителей обучающихся, посвященных обучению по обновленным ФГОС НОО, ФГОС ООО и ФГОС СОО	I–II кварталы 2023 года	ОО
61.	Проведение просветительских мероприятий, направленных на повышение компетентности педагогов ОО и родителей обучающихся: педагогических советов, методических семинаров о целях и задачах ФГОС НОО, ФГОС ООО и ФГОС СОО актуальности обновления для системы образования, отличительных особенностях в сравнении с прежними стандартами, изучение нормативных документов по введению и реализации ФГОС НОО, ФГОС ООО и ФГОС СОО	I–IV кварталы 2023 года	ОО
62.	Размещение на сайте ОО информационных материалов для родителей о переходе на обновленный ФГОС СОО с 1 сентября 2023 года	I–IV кварталы 2023 года	ОО

1	2	3	4
63.	Создание материально-технических условий реализации ФГОС НОО, ФГОС ООО и ФГОС СОО		
64.	Региональный уровень		
65.	Корректировка (при необходимости) и реализация государственной программы Свердловской области «Развитие системы образования и реализация молодежной политики в Свердловской области до 2027 года», утвержденной постановлением Правительства Свердловской области от 19.12.2019 № 920-ПП в целях обеспечению условий реализации ООП НОО, ООО и СОО в соответствии с обновленными ФГОС НОО, ФГОС ООО и ФГОС СОО	I–IV кварталы 2023 года	Министерство образования
66.	Муниципальный уровень		
67.	Разработка и реализация комплекса мероприятий по обеспечению условий реализации ООП НОО, ООО и СОО в соответствии с обновленными ФГОС НОО, ФГОС ООО и ФГОС СОО	I–IV кварталы 2023 года	МОУО
68.	Институциональный уровень		
69.	Разработка локальных актов, устанавливающих требования по созданию и использованию материально-технических условий реализации основных образовательных программ в соответствии с ФГОС СОО	I–II кварталы 2023 года	ОО
70.	Комплектование библиотек ОО учебной и учебно-методической литературой по ФГОС НОО, ФГОС ООО и ФГОС СОО	I–IV кварталы 2023 года	ОО
71.	Создание финансово-экономических условий введения ФГОС НОО и ФГОС ООО		
72.	Региональный уровень		
73.	Формирование областного бюджета с учетом нормативов финансирования общеобразовательных организаций, имеющих государственную аккредитацию образовательных программ НОО, ООО и СОО	I–IV кварталы 2023 года	Министерство образования
74.	Муниципальный уровень		
75.	Формирование муниципального бюджета с учетом необходимости обеспечения условий реализации программ общего образования в соответствии с обновленными ФГОС НОО, ФГОС ООО и ФГОС СОО	I–IV кварталы 2023 года	МОУО
76.	Институциональный уровень		
77.	Формирование (корректировка) плана финансово-хозяйственной деятельности для обеспечения условий реализации основных образовательных программ в соответствии с ФГОС НОО, ФГОС ООО и ФГОС СОО	I–IV кварталы 2023 года	ОО